



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

ZZW/7011/16/2018/ARY

Warszawa, dn. 14.09.2018 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr
255/WZP/2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pon. 30 tyś euro: „Na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji nieużytkowego poddasza budynku przy ul. Hożej 13a, do celów użytkowych”

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Niniejszym przekazuję treść pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.09.2018r. wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

„ Wnioskuje o zmianę zapisu widniejącego w zapytaniu ofertowym, dotyczącego terminu wykonania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem ww. postępowania. Projekt adaptacji poddasza wymaga wykonania nowej ekspertyzy pożarowej i uzyskania nowego postanowienia Wojewódzkiego Komendanta PSP. Czas na wykonanie ekspertyzy to ok. 2 tyg. i uzyskanie odstępstw to obecnie w Warszawie 60 dni. Zatem czas 6,10 tygodni na wykonanie etapu pierwszego jest za krótki. Czas na przygotowanie Projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami to minimum 4 miesiące. Prosimy o zmianę warunków zapytania na warunki realne.”

Odpowiedź:

W ramach fazy 1, podlegającej ocenie Zamawiającego przy wyborze ofert, należy wykonać wspomniane powyżej ekspertyzy pożarowe. W ramach fazy 1 Zamawiający oczekiwał będzie wykazu odstępstw, jakie należy uzgodnić w celu realizacji projektu.

Uzgodnienia wydawane przez urzędy lub jednostki administracji publicznej,

mające na celu uzyskania odstępstw w tym postanowienie Wojewódzkiego Komendanta PSP, stanowią zakres fazy 2 niepodlegającej ocenie przy wyborze ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Zamawiającego czas od 10 do 6 tygodni na wykonanie fazy 1 jest wystarczający.

Niniejszym zmianie ulega termin złożenia ofert do 17.09.2018r. go godziny 16:00.

Marek Piwowarski

Direktor
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Agnieszka Rybka

Główny specjalista
ds. projektów