

Zał. nr 3 do umowyz dn.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamówienia – Ujęcia wód z Potoku Służewieckiego

LP.	Opis	Data wykonania opracowania i przekazania dokumentacji do Inwestora (bez uzgodnień)	Data wykonania opracowania i przekazania dokumentacji do Inwestora (z uzgodnieniami / decyzjami/ opiniami... itp..)
1	Wykonanie wstępnych założeń projektowych dla 2 ujęć wód,		
2	Pozyskanie map do celów projektowych,		
3	Wykonanie badań gruntowo-wodnych w miejscu wykonania ujęć wód		
4	Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej, oceny wpływu planowanych prac na środowisko, w tym na rośliny i zwierzęta Dolinki Służewskiej.		
5	Wykonanie operatu wodnoprawnego / dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego		
6	Wykonanie dokumentacji budowlanej ujęć,		
7	Wykonanie dokumentacji wykonawczej ujęć		
8	Wykonanie instrukcji eksploatacyjnej ujęć obejmującej sterowanie oraz zakres prac utrzymaniowych,		
9	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla pełnego zakresu projektowanych robót wraz z przedmiarami robót		

.....
opracował

.....
data opracowania