



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 83/TP/2021

Warszawa, dnia 27.08.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 83/TP/2021**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie”.

**KOMUNIKAT NR 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie, nr 83/TP/2021, wnoszę o zmianę terminu wykonania zamówienia.

Wskazany w SWZ termin to 15.12.2021. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w przetargu i załatwienie formalności urzędowych na realizację zamówienia pozostanie ok. 2,5 miesiąca. Jednocześnie czas niezbędny na realizację zamówienia urzędzeń zabawowych u różnych producentów wynosi obecnie ok. 10 tygodni.

Z tego względu niewykonalnym wydaje się możliwość zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

- zmianie ulega Rozdział IV **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** pkt 2 – i otrzymuje brzmienie:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2. *Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, określony został w Dokumentacji projektowej (w tym projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiOR-ach i przedmiarze robót) stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, a także w Decyzji Nr 47/2021 z dnia 17.06.2021 r. o pozwoleniu na budowę stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ oraz w Decyzji WZ.5142.4.2021.AG Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z dnia 18.03.2021 r. stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ.

Obecny termin decyzji pozwolenia na budowę od MWKZ (12.2021 r.) zostanie wydłużony do 12.2022 r. i leży to w gestii zamawiającego.

- zmianie ulega Rozdział V **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** - i otrzymuje brzmienie:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 30 tygodni od daty zawarcia Umowy.

- zmianie ulega Rozdział XV **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

*1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **01.10.2021 r.***

oraz Rozdział XVI. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** pkt. 1 i 2 i otrzymują brzmienie:

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

*2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP **do dnia 02.09.2021 r., do godziny 11:30.***

*3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, **w dniu 02.09.2021 r., o godzinie 12:00.***

SWZ oraz formularz oferty stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

Ponadto zmianie ulega wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ - w paragrafie 2 i paragrafie 6 - który otrzymuje brzmienie jak w załączniku.

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.

Marta Chodaniecka
Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

Załączniki:

- SWZ zmiana 27.08.2021;
- Załącznik nr 8 do SWZ - formularz oferty (załącznik nr 6 do UMOWY) 27.08.2021;
- Załącznik Nr 9 do SWZ - wzór Umowy 27.08.2021.