



Znak sprawy: 50/PN/2020

Warszawa, dnia 22.09.2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 50/PN/2020**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy”

KOMUNIKAT 1

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. „Wykonania sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy” po przeanalizowaniu podanych we wzorach umów (załącznik Nr 8A i 8B do SIWZ) terminów odnoszących się do trybu akceptacji dokumentacji projektowej informujemy, że nie jest możliwe zakończenie wykonywania Dokumentacji do dnia 10.11.2020r.

*Po gruntownej analizie i uwzględnieniu terminów administracyjnych na pozyskanie wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń, opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej – termin na zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej przypadnie na dzień **07.02.2021r. tym samym ulegnie przesunięciu termin na wykonanie robót budowlanych do 20.03.2021r.***

W związku z tym prosimy o zmianę terminów wskazanych w § 2 we wzorach Umów uwzględniając tryb akceptacji dokumentacji projektowej wynikający z § 3 wzorów Umów oraz terminów administracyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy § 2., § 3 oraz § 16 Terminy realizacji Przedmiotu umowy umów stanowiących załącznik nr 8A – wzór umowy część 1 i 8B do SIWZ – wzór umowy część 2.

Załącznik 8A do SIWZ - wzór umowy część 1 oraz załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy część 2 otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

Zmianie ulega Załącznik nr 1A do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 1 oraz Załącznik nr 1B do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 2 i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Jednocześnie informuje, iż zmianie ulega:

- ✓ Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do dnia 24.12.2020 r.

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

*Magdalena Mycko
Kierownik działu
zamówień publicznych*

Załączniki:

- SIWZ zmiana 22.09.2020;
- Załącznik nr 1A do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 1 - zmiana 22.09.2020;
- Załącznik nr 1B do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 2 - zmiana 22.09.2020;
- Załącznik nr 8A do SIWZ - wzór umowy część 1 - zmiana 22.09.2020;
- Załącznik nr 8B do SIWZ - wzór umowy część 2 - zmiana 22.09.2020.