
Załącznik nr 3 do Programu Funkcjonalno-U żytkowego
Wstępne zało żenia harmonogramowe

Wyszczególnienie elementów Prognozowany termin realizacji 

Etap I

Opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu. 14 dni od daty zawarcia umowy

Uzyskanie zatwierdzenia Koncepcji zagospodarowania terenu 7 dni od daty prezentacji koncepcji

Zakończenie wykonywania operatu wodnoprawnego wraz z kompletnym wnioskiem o udzielenie 
pozwolenia wodnoprawnego. 37 dni od daty zawarcia umowy

Zakończenie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. 37 dni od daty zawarcia umowy

Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego.
10 dni roboczych od daty złożenia 

dokumentacji Zamawiającemu

Złożenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 56 dni od daty zawarcia umowy

Złożenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów 
określonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. A ustawy Prawo wodne 56 dni od daty zawarcia umowy

Uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego 65 dni od daty złożenia wniosku

Aktualizacja dokumentacji projektowej o wytyczne pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie 
wniosku zgloszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 7 dni od daty otrzymania decyzji

Skuteczne zgłoszenie wykonania robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
21 dni od daty złożenia 

wniosku/zgłoszenia robót

Etap II

Wprowadzenie na budowę 7 dni od daty skutecznego zgłoszenia 

Roboty budowlano-montażowe 9 tygodni

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszelkich 
robót budowlanych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji 
„Plaża Gocław – strefa aktywności i sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718).


