Zatgcznik nr 3 do Programu Funkcjonalno-U  zytkowego
Wstepne zato zenia harmonogramowe

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen oraz wykonanie wszelkich
robot budowlanych i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji
.Plaza Goctaw — strefa aktywnosci i sgsiedzkich spotkan” (Budzet obywatelski nr 1718).

Wyszczegblnienie elementéw Prognozowany termin realizacji
Etap |
Opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu. 14 dni od daty zawarcia umowy
Uzyskanie zatwierdzenia Koncepcji zagospodarowania terenu 7 dni od daty prezentaciji koncepciji

Zakonczenie wykonywania operatu wodnoprawnego wraz z kompletnym wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego. 37 dni od daty zawarcia umowy

Zakonczenie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. 37 dni od daty zawarcia umowy

10 dni roboczych od daty ztozenia
Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego. dokumentacji Zamawiajgcemu

Ztozenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 56 dni od daty zawarcia umowy

Ztozenie wniosku do RZGW PGW Wody Polskie o wydanie decyzji zwalniajacej z zakazow
okre$lonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. A ustawy Prawo wodne 56 dni od daty zawarcia umowy

Uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego 65 dni od daty ztozenia wniosku

Aktualizacja dokumentacji projektowej o wytyczne pozwolenia wodnoprawnego oraz ztozenie

wniosku zgloszenia wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe 7 dni od daty otrzymania decyzji
21 dni od daty ztozenia
Skuteczne zgtoszenie wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe whniosku/zgtoszenia robot
Etap Il
Wprowadzenie na budowe 7 dni od daty skutecznego zgloszenia

Roboty budowlano-montazowe 9 tygodni




